PREFEITURA DE Itabaiana Cidade do Trabalho

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM 03

VALOR DA MEDIÇÃO (R$)

13.321,74

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica		Ordem de Serviço:	006/2025	DATA:	03/06/2025		
Medição:	**Boletim de Medição 03 (RECURSOS PRÓPRIOS)**	Pregão Eletrônico:	PE 0024/2025			Prazo da Obra:	120 DIAS
Obra:	**Pavimentação da Rua Roberval Sérgio da Silva (Trecho 01 e Trecho 02)**	Contrato Nº	CT 108/2025 - SDC			Prazo decorrido:	**119 DIAS**
Serviços Medidos: Pavimentação; Sinalização Viária.						Valor do contrato:	R$143.395,12
						Valor Acumulado das Medições:	R$143.395,12
Firma:	**CONCREENG EIRELI**	**Período:**	**12/09/2025**	**30/09/2025**		**Saldo do Contrato:**	R$0,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE Contratado	QUANTIDADE Soma Med. Ant.	QUANTIDADE No período	QUANTIDADE Total	SALDO	FINANCEIRO Contratado	FINANCEIRO No período	FINANCEIRO Total	SALDO
RUA ROBERVAL SÉRGIO DA SILVA (TRECHO 01 E TRECHO 02)												
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											**R$ 3.356,33**
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	419,54	8,00	8,00	0,00	8,00	-	3356,33	0,00	3356,33	R$ -
									3.356,33	**0,00**	**3.356,33**	
2.0	**TERRAPLANAGEM**											**R$ 5.150,69**
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024	M2	3,31	1556,10	1556,10	0,00	1556,10	-	5150,69	0,00	5150,69	R$ -
									5.150,69	**0,00**	**5.150,69**	
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**											**R$ 133.351,75**
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	76,66	1482,00	1382,00	100,00	1482,00	-	113610,12	7666,00	113610,12	R$ -
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	34,09	494,00	400,00	94,00	494,00	-	16840,46	3204,46	16840,46	R$ -
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	48,82	24,00	12,00	12,00	24,00	-	1171,68	585,84	1171,68	R$ -
3.4	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	M3	11,67	148,20	120,00	28,20	148,20	-	1729,49	329,09	1729,49	R$ -
									133.351,75	**11.785,39**	**133.351,75**	
4.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**											**R$ 1.536,34**
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,37	494,00	0,00	494,00	494,00	-	676,78	676,78	676,78	R$ -
4.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	0,58	1482,00	0,00	1482,00	1482,00	-	859,56	859,56	859,56	R$ -
									1.536,34	**1.536,34**	**1.536,34**	
	TOTAL COM BDI INCLUSO								**R$ 143.395,12**	**R$ 13.321,74**	**R$ 143.395,12**	
										9,29%	100,00%	

Representante da Empresa Contratada

Documento assinado digitalmente
gov.br ISRAEL CALDAS JUNIOR
Data: 01/10/2025 07:39:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Documento assinado digitalmente
gov.br ANALIA CRISTINA GONCALVES DE CARVALHO
Data: 01/10/2025 11:10:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB

JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO:10237140438
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO:10237140438
Dados: 2025.10.01 11:05:29 -03'00'