

ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL				ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 02		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 64.888,75			
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 0004/2023		19/01/2023							
Medição: BOLETIM DE MEDIÇÃO 02				Pregão Presencial: PP 000017/2022									
Obra: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO								Prazo da Obra:		120 dias			
								Prazo decorrido:		41 dias			
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação.								Valor do contrato:		R\$282.787,05			
								Valor Acumulado das Medições:		R\$123.859,44			
Firma: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Período: 08/02/2023		01/03/2023		Saldo do Contrato:		R\$158.927,61			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO	
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total		
01 - PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO													
1	TERRAPLANAGEM												R\$7.914,93
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	138,40	0,00	138,40	138,40	-	7.914,93	0,00	7.914,93	R\$	-
									7.914,93	0,00	7.914,93		
2	PAVIMENTAÇÃO												R\$51.055,76
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	73,78	692,00	0,00	692,00	692,00	-	51.055,76	0,00	51.055,76	R\$	-
									51.055,76	0,00	51.055,76		
02 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA													
1	TERRAPLANAGEM												R\$2.327,58
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	40,70	0,00	40,70	40,70	40,70	2.327,58	2.327,58	2.327,58	R\$	-
									2.327,58	2.327,58	2.327,58		
2	PAVIMENTAÇÃO												R\$18.265,68
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	48,00	0,00	48,00	48,00	-	1.442,17	1.442,17	1.442,17	R\$	-
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	203,50	0,00	153,50	153,50	50,00	16.823,51	12.689,85	12.689,85	R\$	4.133,67
									18.265,68	14.132,02	14.132,02		
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												R\$112,86
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	112,86	0,00	0,00	R\$	112,86
									112,86	0,00	0,00		
03 - RUA DUQUE DE CAXIAS													
1	TERRAPLANAGEM												R\$1.258,15
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	22,00	0,00	22,00	22,00	-	1.258,15	1.258,15	1.258,15	R\$	-
									1.258,15	1.258,15	1.258,15		
2	PAVIMENTAÇÃO												R\$9.424,29
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	11,00	0,00	11,00	11,00	-	330,50	330,50	330,50	R\$	-
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	110,00	0,00	60,00	60,00	50,00	9.093,79	4.960,20	4.960,20	R\$	4.133,59
									9.424,29	5.290,70	5.290,70		
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												R\$61,01
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	61,01	0,00	0,00	R\$	61,01
									61,01	0,00	0,00		
04 - PRAÇA DO AÇUDE													
1	TERRAPLANAGEM												R\$2.401,93

Anaíla Cristina de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PA Nº 1619551143

1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.401,93	0,00	0,00	R\$ 2.401,93
									2.401,93	0,00	0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$19.794,53
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	2.433,66	0,00	0,00	R\$ 2.433,66
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17.360,87	0,00	0,00	R\$ 17.360,87
									19.794,53	0,00	0,00	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$91,51
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	91,51	0,00	0,00	R\$ 91,51
									91,51	0,00	0,00	
05 - RUA HILÁRIO MUNIZ DE ANDRADE (UBS BREJINHO)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$8.692,70
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	152,00	0,00	152,00	152,00	-	8.692,70	8.692,70	8.692,70	R\$ -
									8.692,70	8.692,70	8.692,70	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$68.081,71
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	174,80	0,00	74,80	74,80	100,00	5.251,90	2.247,74	2.247,74	R\$ 3.004,16
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	760,00	0,00	160,00	160,00	600,00	62.829,81	13.227,20	13.227,20	R\$ 49.602,61
									68.081,71	15.474,94	15.474,94	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$305,04
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	305,04	0,00	0,00	R\$ 305,04
									305,04	0,00	0,00	
06 - RUA ALVANIZE FERNANDES (ENERGISA)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.956,66
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	51,70	0,00	51,70	51,70	-	2.956,66	2.956,66	2.956,66	R\$ -
									2.956,66	2.956,66	2.956,66	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$20.063,62
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	991,49	0,00	0,00	R\$ 991,49
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	73,78	258,50	0,00	200,00	200,00	58,50	19.072,13	14.756,00	14.756,00	R\$ 4.316,13
									20.063,62	14.756,00	14.756,00	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$54,91
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	54,91	0,00	0,00	R\$ 54,91
									54,91	0,00	0,00	
07 - VILA VINTEM												
1	TERRAPLANAGEM											R\$9.321,77
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	9.321,77	0,00	0,00	R\$ 9.321,77
									9.321,77	0,00	0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$60.602,41
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	471,71	0,00	0,00	R\$ 471,71
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	73,78	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	60.130,70	0,00	0,00	R\$ 60.130,70
									60.602,41	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 282.767,05	R\$ 64.888,75	R\$ 123.859,44	

22,95%

43,80%
 Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA PB Nº 1619551440


Representante da Empresa Contratada


Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 14.146/2016

BM 02 - PLANILHA DAS RECUPERAÇÕES DAS PAVIMENTAÇÕES


Lúcio Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB