

ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL				ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 05				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 69.925,16			
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 0004/2023		19/01/2023									
Medição: BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				Pregão Presencial: PP 000017/2022											
Obra: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO								Prazo da Obra:		120 dias					
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação, Sinalização Viária.								Prazo decorrido:		119 dias					
								Valor do contrato:		R\$282.787,05					
								Valor Acumulado das Medições:		R\$282.787,05					
Firma: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Período: 27/04/2023		18/05/2023		Saldo do Contrato:		R\$0,00					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO			
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total				
01 - PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO															
1	TERRAPLANAGEM											R\$7.914,93			
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	138,40	138,40	0,00	138,40	-	7.914,93	0,00	7.914,93	R\$ -			
									7.914,93	0,00	7.914,93				
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$51.055,76			
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.AF_12/2020	m²	73,78	692,00	692,00	0,00	692,00	-	51.055,76	0,00	51.055,76	R\$ -			
									51.055,76	0,00	51.055,76				
02 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA															
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.327,58			
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	40,70	40,70	0,00	40,70	-	2.327,58	0,00	2.327,58	R\$ -			
									2.327,58	0,00	2.327,58				
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$18.265,68			
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	48,00	48,00	0,00	48,00	-	1.442,17	0,00	1.442,17	R\$ -			
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	203,50	203,50	0,00	203,50	-	16.823,51	0,00	16.823,51	R\$ -			
									16.823,51	0,00	16.823,51				
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$112,86			
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	74,00		0,00	74,00	-	112,86	0,00	112,86	R\$ -			
									112,86	0,00	112,86				
03 - RUA DUQUE DE CAXIAS															
1	TERRAPLANAGEM											R\$1.258,15			
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	22,00	22,00	0,00	22,00	-	1.258,15	0,00	1.258,15	R\$ -			
									1.258,15	0,00	1.258,15				
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$9.424,29			
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	11,00	11,00	0,00	11,00	-	330,50	0,00	330,50	R\$ -			
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	110,00	110,00	0,00	110,00	-	9.093,79	0,00	9.093,79	R\$ -			
									9.093,79	0,00	9.093,79				
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$61,01			
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	40,00	0,00	0,00	40,00	-	61,01	0,00	61,01	R\$ -			
									61,01	0,00	61,01				
04 - PRAÇA DO AÇUDE															
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.401,93			

1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	42,00	0,00	0,00	42,00	-	2.401,93	0,00	2.401,93	R\$ -
									2.401,93	0,00	2.401,93	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$19.794,53
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	81,00	0,00	0,00	81,00	-	2.433,66	0,00	2.433,66	R\$ -
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	210,00	0,00	0,00	210,00	-	17.360,87	0,00	17.360,87	R\$ -
									19.794,53	0,00	19.794,53	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$91,51
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	60,00	0,00	0,00	60,00	-	91,51	0,00	91,51	R\$ -
									91,51	0,00	91,51	
05 - RUA HILÁRIO MUNIZ DE ANDRADE (UBS BREJINHO)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$8.692,70
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	152,00	152,00	0,00	152,00	-	8.692,70	0,00	8.692,70	R\$ -
									8.692,70	0,00	8.692,70	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$68.081,71
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	174,80	174,80	0,00	174,80	-	5.251,90	0,00	5.251,90	R\$ -
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	760,00	760,00	0,00	760,00	-	62.829,81	0,00	62.829,81	R\$ -
									68.081,71	0,00	68.081,71	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$305,04
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	200,00	100,00	0,00	100,00	-	305,04	0,00	305,04	R\$ -
									305,04	0,00	305,04	
06 - RUA ALVANIZE FERNANDES (ENERGISA)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.956,66
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	51,70	51,70	0,00	51,70	-	2.956,66	0,00	2.956,66	R\$ -
									2.956,66	0,00	2.956,66	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$20.063,62
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	33,00	33,00	0,00	33,00	-	991,49	0,00	991,49	R\$ -
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	73,78	258,50	258,50	0,00	258,50	-	19.072,13	0,00	19.072,13	R\$ -
									20.063,62	0,00	20.063,62	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$54,91
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	36,00	0,00	0,00	36,00	-	54,91	0,00	54,91	R\$ -
									54,91	0,00	54,91	
07 - VILA VINTEM												
1	TERRAPLANAGEM											R\$9.321,77
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	163,00	0,00	163,00	0,00	-	9.321,77	9.321,77	9.321,77	R\$ -
									9.321,77	9.321,77	9.321,77	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$60.602,41
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	15,70	0,00	15,70	0,00	-	471,71	471,71	471,71	R\$ -
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	73,78	815,00	0,00	815,00	0,00	-	60.130,70	60.130,70	60.130,70	R\$ -
									60.602,41	60.602,41	60.602,41	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 282.787,05	R\$ 69.925,16	R\$ 282.787,05	


Representante da Empresa Contratada


Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Lúcio Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB