

---	--	--	--

4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,81	66,00	0,00	66,00	66,00	-	119,46	119,46	119,46	R\$ -
									119,46	119,46	119,46	
RUA PROJETADA 03 - VISTA ALEGRE												
2.0	TERRAPLANAGEM											R\$ 130,20
2.1	Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3). af_07/2020	m³	3,72	35,00	35,00	0,00	35,00	-	130,20	0,00	130,20	R\$ -
									130,20	0,00	130,20	
3.0	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 15.150,45
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	84,51	105,00	105,00	0,00	105,00	-	8873,55	0,00	8873,55	R\$ -
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	86,54	70,00	70,00	0,00	70,00	-	6057,80	0,00	6057,80	R\$ -
3.3	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	M3	12,52	17,50	17,50	0,00	17,50	-	219,10	0,00	219,10	R\$ -
									15.150,45	0,00	15.150,45	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$ 90,50
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,81	50,00	0,00	50,00	50,00	-	90,50	90,50	90,50	R\$ -
									90,50	90,50	90,50	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 84.264,93	R\$ 40.831,00	R\$ 84.264,94	
										48,46%	100,00%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB