

PREFEITURA DE Itabaiana <i>Cidade do Trabalho</i> ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)							
52.185,52															
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço:	009/2025	DATA:	01/08/2025								
Medição:	Boletim de Medição 01 (RECURSOS PRÓPRIOS)			Pregão Eletrônico:	PE 0024/2025										
Obra:	PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			Contrato N°	CT 158/2025 - SDC										
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação.								Prazo da Obra:		90 DIAS					
								Prazo decorrido:		24 DIAS					
								Valor do contrato:		R\$72.817,57					
								Valor Acumulado das Medições:		R\$52.185,52					
Firma:	CONCREENG EIRELI			Período:	02/08/2025	25/08/2025	Saldo do Contrato:				R\$20.632,05				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	VALOR UNIT.	Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total	SALDO	Contratado	No período	Total	SALDO	
CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL															
2.0	TERRAPLANAGEM													R\$ 2.327,59	
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024			M2	3,31	703,20	0,00	703,20	703,20	-	2327,59	2327,59	2327,59	R\$ -	
											2.327,59	2.327,59	2.327,59		
3.0	PAVIMENTAÇÃO													R\$ 69.488,92	
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			m²	76,66	703,20	0,00	504,40	504,40	198,80	53907,31	38667,30	38667,30	R\$ 15.240,01	
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024			M	34,09	433,00	0,00	311,00	311,00	122,00	14760,97	10601,99	10601,99	R\$ 4.158,98	
3.4	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação			M3	11,67	70,32	0,00	50,44	50,44	19,88	820,63	588,63	588,63	R\$ 232,00	
											69.488,92	49.857,93	49.857,93		
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													R\$ 1.536,34	
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021			M	1,37	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	676,78	0,00	0,00	R\$ 676,78	
4.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)			M2	0,58	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20	859,56	0,00	0,00	R\$ 859,56	
											1.536,34	0,00	0,00		
TOTAL COM BDI INCLUSO												R\$ 72.817,57	R\$ 52.185,52	R\$ 52.185,52	
												71,67%		71,67%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB